

Fiche Projet Fil Rouge

Méthodologies de Développement Logiciel

Faculté des Sciences, Université Mohammed V de Rabat | 2025–2026

À remettre avant la Séance 2 — en version PDF et en version papier

1. Identification du Projet

Intitulé du projet

Daily planz

Domaine applicatif

Productivité

(ex : e-commerce, éducation, santé, bibliothèque. . .)

Typed'application

☒ Web ☐ Mobile ☐ Desktop ☒ API / Backend**Justification du choix — quel problème ce projet résout-il ?**

Nous avons choisi ce projet car il est simple, utile dans la vie réelle et adapté à notre niveau en développement.

2. Équipe Projet

#	Nom & Prénom	Email	Rôle
1	Ouissal Nouri	ouissalnouri31@gmail.com	Chef de projet
2	Houda el-mkaddem	Mkmhouda9@gmail.com	Product Owner
3	Nada Sarhane	nadasarhane321@gmail.com	Développeur / Testeur

Le chef de projet est l'interlocuteur principal. Les rôles peuvent être rotatifs sur décision de l'équipe (le mentionner ici). Équipe de 3 étudiants : combiner les rôles 3 et 4.

3. Parties Prenantes

Client fictif

Université

(ex : université, PME, association, administration...)

Utilisateurs finaux

Toute personne souhaitant organiser ses tâches personnelles

(ex : étudiants, enseignants, clients, agents. . .)

Administrateur système

L'équipe projet (Chef de projet, Product Owner et Développeurs) assure l'administration de l'application. Elle dispose des droits de gestion des utilisateurs, de modification et suppression des données, ainsi que de maintenance du système.

4. Périmètre Fonctionnel (3 à 5 fonctionnalités)

#	Fonctionnalité	Description courte	Priorité
F1	Inscription (Créer un compte)	Permet à l'utilisateur de créer un compte avec email et mot de passe	Must
F2	Connexion (Login)	Permet à l'utilisateur de se connecter à son compte	Must
F3	Ajouter une tâche	Permet d'ajouter une nouvelle tâche personnelle	Must
F4	Supprimer / modifier une tâche	Permet de gérer (modifier ou supprimer) une tâche	Should
F5	Marquer comme terminée	Permet de marquer une tâche comme complétée	Should

Priorités MoSCoW — **Must** : indispensable | **Should** : important mais non bloquant | **Could** : optionnel
 | **Won't**: hors périmètre

5. Contraintes Techniques

Langages / Frameworks HTML, CSS, JavaScript, Java – Spring Boot

Base de données MySQL

Hébergement GitHub

Contraintes sécurité SAST (Analyse de sécurité statique)
 DAST (Analyse de sécurité dynamique)

6. Planning Prévisionnel

Séance	Livrable attendu	Date estimée	Responsable
S1	Fiche Projet (ce document)	Avant S2	Chef de projet
S2	Diagramme de Gantt		
S3	Réseau PERT		
S5	Product Backlog v1		
S6	Sprint Backlog + Sprint 0		
S7	Gestion Jira (TP1)		
S9	Dépôt Git structuré		
S10	Pipeline CI		
S12	Finale		Toute l'équipe

7. Risques Identifiés *(optionnel — valorisé dans la note)*

#	Description du risque	Probabilité	Mitigation
R1	Manque de temps	☐ Faible ☒ Moyen ☐ Élevé	Bien organiser le travail
R2	Difficulté technique	☐ Faible ☒ Moyen ☐ Élevé	Chercher solutions en ligne
R3	Mauvaise communication	☒ Faible ☐ Moyen ☐ Élevé	Faire réunions régulières

8. Engagements & Signatures

En signant, les membres de l'équipe s'engagent à :

- ✓ Travailler de manière équitable et régulière
- ✓ Remettre les livrables aux jalons fixés
- ✓ Utiliser les outils du module (Jira, Git, GanttProject)
- ✓ Produire un travail personnel et original (pas de plagiat, pas d'IA non déclarée)

Signatures des membres de l'équipe

Membre1	Membre2	Membre3
		

Date de remise :

19/03/2026

Visa enseignant :

Pr. Sanae EL MIMOUNI

Remettez cette fiche complétée et signée avant la Séance 2 — en version PDF ET en version papier. Toute fiche incomplète ou sans signature sera pénalisée. Un sujet libre est possible après accord